



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от *30.12.2021* № *458/01-03*
г. Ярославль

Об утверждении плана-графика
проекта «500+»

В целях реализации проекта адресной методической помощи «500+» общеобразовательным организациям Ярославской области, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, и в соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной поддержки методической помощи «500+» в 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график проекта «500+» («дорожная карта») по оказанию методической поддержки образовательным организациям Ярославской области, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, на 2022 год (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих управление в сфере образования города Ярославля, городского округа города Переславля-Залесского, Пошехонского, Первомайского, Ростовского, Мышкинского, Даниловского, Некрасовского, Тутаевского, Угличского и Ярославского муниципальных районов, довести приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории соответствующего муниципального района, городского округа, участвующих в проекте 500+, и муниципальных координаторов проекта.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора департамента Астафьеву С.В.

Директор департамента

И.В. Лобода

УТВЕРЖДЕН

приказом

департамента образования

Ярославской области

от 30.12.2021 № 458/01-03

План-график «500+» («дорожная карта») по оказанию методической поддержки образовательным организациям Ярославской области, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

№ п/ п	Дата	Направление/мероприятия	Ответственный	Региональный показатель реализации
1	2	3	4	5
Организационно-методическое сопровождение региональных участников проекта				
1.	20.12.2021	Назначение регионального координатора проекта Публикация в личном кабинете регионального координатора данных об отобранных школах - участницах проекта. Подготовка и публикация данных о кандидатах в кураторы Подготовка и публикация данных о назначенных муниципальных координаторах	ДО ЯО МОУО ГАУ ДПО ЯО ИРО	Утвержден приказ о назначении регионального координатора Опубликован в ИС МЭДК утвержденный перечень школ-участниц проекта Опубликованы в ИС МЭДК данные кандидатов на роль школьных кураторов Опубликованы в ИС МЭДК данные о муниципальных координаторах

2.	13- 14.01.2021	Направление логинов/паролей участникам для участия в анкетировании	ГАУ ДПО ЯО ИРО	100% участникам направлены логины/пароли для участия в анкетировании
3.	01.02.2022 – 04.02.2022	Участие в анкетировании директоров и участников образовательных отношений школ-участниц проекта (педагоги, обучающиеся 6, 9 классов, родители), кандидатов в кураторы школ	ГАУ ДПО ЯО ИРО	100% директоров школ завершили анкетирование 100% кандидатов в кураторы завершили анкетирование 100% школ завершили анкетирование
4.	07.02.2022	Подготовка и публикация данных о назначенных муниципальными органами управления образованием кураторов ОО	МОУО	В 100% школ-участниц назначены кураторы
5.	07.02.2022	Мониторинг выгрузки рисков профилей школами-участницами	ГАУ ДПО ЯО ИРО	100% школ-участниц проекта выгрузили РПШ
6.	07.02.2022- 28.02.2022	Сбор пакета документов кураторов ОО	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Пакеты документов 100% кураторов ОО направлены федеральному координатору
7.	11.02.2022	Проведение установочного вебинара для участников проекта	ГАУ ДПО ЯО ИРО	100% участников приняли участие в установочном вебинаре
8.	14.02.2022- 30.03.2022	Разработка и размещение концептуальных документов и верификация рисков в ИС МЭДК	ГАУ ДПО ЯО ИРО, Кураторы школ	100% школ разместили концептуальные документы и верифицировали риски в ИС МЭДК
9.	01.03.2022	Утверждение составов муниципальных координаторов и кураторов школ-участников проекта	ДО ЯО	Утвержден состав муниципальных координаторов и кураторов школ проекта
10.	01.03.2022	Утверждение регионального плана-графика (дорожной карты) регионального проекта	ДО ЯО	Утвержден региональный план-график (дорожная карта)

11.	03.03.2022- 15.05.2022	Участие регионального координатора в работе муниципальных круглых столов по согласованию подходов к разработке концептуальных и подтверждающих документов школ	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Проведено не менее 8 круглых столов
12.	10.03.2022 - 24.03.2021	Участие в первом опросе среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	ГАУ ДПО ЯО ИРО	100% участников приняли участие в опросе
13.	24.03.2022- 31.05 2022	Проведение цикла ежемесячных совещаний с муниципальными координаторами	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Проведено не менее 3 совещаний
14.	01.04.2022- 30.04.2022	Проведение диагностики предметных и методических компетенций учителей русского языка и математики	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Не менее 40% учителей русского языка и математики школ-участниц проекта прошли диагностику предметных и методических компетенций
15.	29.04.2022	Получение федеральных результатов содержательной экспертизы концептуальных документов ОО	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Анализ федеральных результатов выборочной содержательной экспертизы концептуальных документов школ-участниц
16.	30.05.2022	Подготовка и размещение в личных кабинетах школ-участниц в ИС МЭДК подтверждающих документов исполнения мероприятий антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений	ГАУ ДПО ЯО ИРО Кураторы школ	В 100% школ разместили в ИС МЭДК подтверждающие документы исполнения мероприятий антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений
17.	30.05.2022 – 13.06.2022	Участие во втором опросе среди региональных участников: региональный	ГАУ ДПО ЯО ИРО	100% участников приняли участие в опросе

		координатор, директора школ-участниц и кураторы ОО		
18.	16.06.2022	Участие в первом мониторинге реализации региональных дорожных карт	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Подготовлен отчет о реализации мероприятий регионального плана-графика
19.	20.06.2022	Получение федеральных результатов выборочной экспертизы подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Анализ федеральных результатов федеральной выборочной экспертизы подтверждающих документов школ
20.	15.09.2022	Участие во втором мониторинге реализации региональных дорожных карт.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Подготовлен отчет о реализации мероприятий регионального плана-графика
21.	03.10.2022 – 14.10.2022	Участие в третьем опросе среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	ГАУ ДПО ЯО ИРО	100% участников проекта приняли участие в опросе
22.	31.10.2022	Подготовка и размещение в личных кабинетах в ИС МЭДК подтверждающих документов исполнения мероприятий антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений.	ГАУ ДПО ЯО ИРО Кураторы школ ОО	100% школ-участниц разместили подтверждающие документы в ИС МЭДК
23.	15.11.2022	Получение федеральных результатов выборочной экспертизы подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Анализ федеральных результатов выборочной экспертизы подтверждающих документов в в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений

24.	20.12.2022	Подведение итогов реализации проекта в 2022 году, обсуждение планов на 2023 год	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Подведен анализ итогов реализации проекта в 2022 году
Научно-методическое сопровождение региональных участников проекта				
25.	01.03.2022-31.05. 2022	Проведение первого цикла семинаров по использованию оборудования «Точки роста» в образовательном процессе	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Не менее 30% школ-участниц проекта приняли участие в семинарах
26.	15.03.2022 - 30.05.2022	Цикл семинаров для школьных кураторов по выработке подходов к разработке подтверждающих документов	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Проведено не менее 3 семинаров 100% школьных кураторов приняли участие в семинарах
27.	01.04.2022-15.04.2022	Проведение выборочной экспертизы концептуальных документов школ-участниц проекта 2021 года	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Проведено 11 экспертиз концептуальных документов школ-участниц проекта 2021 года
28.	1.04.2022-15.06.2022	Цикл семинаров для муниципальных координаторов по вопросам оценки муниципальных механизмов управления качеством по направлению «Система работы со ШНОР и ШНСУ»	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Проведено не менее 3 семинаров 100% муниципальных координаторов приняли участие в семинарах
29.	21.03.2022-30.04.2022	Обучение педагогов по ППК «Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ООО в работе учителя»	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Педагоги 1 и 5 классов 100% школ-участниц проекта прошли обучение
30.	30.06.2022	Распространение лучших практик по итогам 1 этапа наступления позитивных изменений	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Представлено не менее 5 практик
31.	10.09.2022-30.11.2022	Проведение второго цикла семинаров по использованию оборудования «Точки роста» в образовательном процессе	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Не менее 30% школ-участниц проекта приняли участие в семинарах
32.	12.10.2022	Участие в межрегиональном семинаре (Педсовет 76) «Стратегии школьных	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Приняли участие в семинаре не менее 200 участников из не

		улучшений»		менее 3 регионов
33.	30.11.2022	Распространение лучших практик по итогам 2 этапа наступления позитивных изменений	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Представлено не менее 6 практик
Научно-методическое сопровождение школ, участвовавших в проекте в 2021 году (11 школ)				
34.	01.03.2022-31.05. 2022	Проведение первого цикла семинаров по использованию оборудования «Точки роста» в образовательном процессе	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Не менее 2 школ проекта 2021 года приняли участие в семинарах
35.	7.04.2022-31.05.2022	Проведение первого цикла семинаров для педагогов школ по повышению качества преподавания (с целью снижения рисков «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» и «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»)	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Проведено не менее 3 семинаров Педагоги 100% школ проекта 2021 года приняли участие в семинарах
36.	11.04.2022	Семинар для школ-участниц 2021 года по разработке среднесрочной программы развития и антирисковых программ на 2022 год	ГАУ ДПО ЯО ИРО	11 школ приняли участие в семинаре
37.	30.04.2022	Заключение соглашений о научно-методическом сопровождении школ-участниц с муниципальными органами управления образования, в которых не созданы муниципальные методические службы	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Заключено не менее 5 соглашений с муниципальными органами управления образования, в которых не созданы муниципальные методические службы
38.	10.09.2022-30.11.2022	Проведение второго цикла семинаров по использованию оборудования «Точки роста» в образовательном процессе	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Не менее 2 школ проекта 2021 года приняли участие в семинарах
39.	20.09.2022-30.11.2022	Проведение второго цикла семинаров для педагогов школ по повышению качества	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Проведено не менее 3 семинаров

		преподавания (с целью снижения рисков «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» и «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»)		Педагоги 100% школ проекта 2021 года приняли участие в семинарах
40.	30.11.2022	Мониторинга наступления позитивных изменений на основе экспертизы подтверждающих документов школ-участниц 2021 года	ГАУ ДПО ЯО ИРО	100% школ-участниц проекта 2021 года приняли участие в мониторинге
Ресурсная поддержка школ-участниц проекта 2022 года				
41.	20.06.2022-31.08.2022	Передача 8 школам оборудования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	ДО ЯО	8 школ-участниц проекта получили оборудование
42.	20.06.2022-31.08.2022	Передача школам оборудования «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа»	ДО ЯО	2 школы-участницы проекта получили оборудование

Использованные сокращения:

ДО ЯО – Департамент образования Ярославской области;

МОУО – муниципальные органы управления образованием;

ГАУ ДПО ЯО ИРО – Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»;

ОО – образовательные организации;

ИС МЭДК – информационная система мониторинга электронных дорожных карт.