

УТВЕРЖДАЮ

директор департамента

образования Ярославской области

И.В. Лобода

«29» июня 2018 г.

ОТЧЕТ

по форме «Мониторинг эффективности функционирования региональных модельных центров за май 2018 г.»

1. Доля выполненных мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в общем количестве запланированных на 2018 год мероприятий указанного регионального приоритетного проекта (в %)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

14,3%

Комментарий: общее количество контрольных точек, запланированных в 2018 году, – 14, в отчетном периоде – 0. Всего с начала года выполнены 2 контрольные точки (из 2 запланированных).

2. Внедрение навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующего функциональным требованиям, утвержденным Минобрнауки России, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки (в т.ч. с функцией записи в объединения) (в единицах)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 1

0

Комментарий: по состоянию на 08.06.2018 в навигаторе зарегистрированы и внесли данные о реализуемых ими дополнительных общеобразовательных 209 образовательных организаций из всех муниципальных образований области, начало функционирования навигатора по дополнительным общеобразовательным программам запланировано не позднее 1 сентября 2018 года, завершение внедрения навигатора – на 31 декабря 2018 года. Осуществлено подключение регионального навигатора к федеральному.

3. Доля организаций дополнительного образования детей от общего числа таких организаций в субъекте Российской Федерации, загрузивших сведения в региональный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам (в %)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

0

Комментарий: по состоянию на 08.06.2018 на сайте навигатора <http://yar.pfdo.ru/> зарегистрированы 209 образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. Общее количество программ, загруженных в навигатор, составляет 1117. 100 % охват образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, планируется не позднее декабря 2018 года.

4. Количество заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников (в единицах)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 1

0

Комментарий: разработаны 16 программ школьных лагерей в рамках сопровождения организаций и отдыха и оздоровления детей Ярославской области «Смена мечты». Реализация программ намечена в июне – июле 2018 года.

5. Количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности (в единицах)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 3

0

Комментарий: внедрение моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности запланировано на второе полугодие 2018 года.

6. Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования (в единицах, накопительным итогом)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 15

0

Комментарий: разработка и внедрение разноуровневых программ дополнительного образования запланированы на второе полугодие 2018 года.

7. Количество реализуемых программ сотрудничества между организациями различного типа (в том числе в форме сетевого взаимодействия) (в единицах)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 6

0