

СОГЛАСОВАНО

первый заместитель министра образования
Ярославской области

С.В. Астафьева

«26» февраля 2024 года

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ГАУ ДПО ЯО

«Институт развития образования»

И. В. Серафимович

«26» февраля 2024 года

**ДОРОЖНАЯ КАРТА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
«ШКОЛЫ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2024 ГОДУ**

№	Мероприятие	Ожидаемый результат	Исполнители	Сроки	Отметка об исполнении
1.	Курсы ПК «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования»	Обучены управленческие команды школ, получивших по результатам самодиагностики статус «ниже базового»	Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее ГАУ ДПО ЯО ИРО)	27 февраля – 29 марта	Информация размещена на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО http://www.iro.yar.ru/index.php?id=7131
2.	Цикл семинаров «Строим школу Минпросвещения России» Мероприятия структурных подразделений ГАУ ДПО ЯО ИРО, проводимые в соответствии с государственным заданием министерства образования Ярославской области (далее - МО ЯО) в рамках реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России»	Проведены методические семинары (не менее 4 шт.) Проведены мероприятия в соответствии с государственным заданием на 2024 г.	ГАУ ДПО ЯО ИРО ГАУ ДПО ЯО ИРО	Март - ноябрь Январь - декабрь	
3.	Всероссийское совещание региональных представителей,	Участие в совещании	ГАУ ДПО ЯО ИРО	25 марта	

№	Мероприятие	Ожидаемый результат	Исполнители	Сроки	Отметка об исполнении
	ответственных за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России»				
4.	Совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО)	Актуализирована информация о проекте руководителям МОУО	МО ЯО, региональный ответственный за реализацию проекта в ЯО	апрель	
5.	Формирование перечня ОО – участников проекта в 2024 году	Приказ МО ЯО	МО ЯО, МОУО	март	
6.	Совещание с руководителями ОО «Директорский клуб»	Информирование о прохождении повторной процедуры автоматизированной самодиагностики, актуализация информации о реализации проекта в 2024 году	МО ЯО ГАУ ДПО ЯО ИРО	апрель	
7.	Проведение самодиагностики ОО в автоматизированном сервисе	План график прохождения самодиагностики	МО ЯО МОУО	II квартал	
8.	Консультирование школ по вопросам организации прохождения процедуры автоматизированной самодиагностики (по запросу)	Проведены консультаций ОО по отдельным вопросам самодиагностики	ГАУ ДПО ЯО ИРО	II квартал	
9.	Анализ результатов самодиагностики школ Разработка ОО программ развития в цифровом структуре программ развития	Аналитическая справка Разработаны и загружены (утвержденные и согласованные) программы развития ОО в цифровой структуре программ развития	ГАУ ДПО ЯО ИРО МОУО	июнь июнь-ноябрь	

№	Мероприятие	Ожидаемый результат	Исполнители	Сроки	Отметка об исполнении
10.	<p>Сопровождение, консультирование образовательных организаций (по запросу)</p> <p>Формирование «Наставнической лиги» на региональном уровне</p> <p>Участие в федеральных мероприятиях проекта</p>	<p>Проведены консультации</p> <p>Определено не менее 1 ОО из каждого кластера</p> <p>Управленческие и педагогические команды ОО посетили семинары циклов «Управленческая среда», «Строим «Школу Минпросвещения России»</p>	<p>ГАО ДПО ЯО ИРО</p> <p>МО ЯО МОУО МОУО ГАО ДПО ЯО ИРО</p>	<p>февраль-декабрь</p> <p>июнь - сентябрь</p> <p>Апрель - ноябрь</p>	
11.	Обсуждение итогов реализации проекта в Ярославской области в 2024 году	<p>Организована и проведена секция в рамках научно-практической конференции ГАО ДПО ЯО ИРО</p> <p>«Реализация проекта «Школа Минпросвещения России» в Ярославской области»</p>	<p>МО ЯО ГАО ДПО ЯО ИРО</p>	ноябрь	
12.	Всероссийская конференция «Школа Минпросвещения России»	<p>Участие в конференции представители МО ЯО, региональный ответственный, муниципальные координаторы, представители ОО</p>	<p>МО ЯО МОУО ГАО ДПО ЯО ИРО</p>	ноябрь	