

## Промежуточный отчет по реализации проекта

«Преподавание регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории»  
за I полугодие 2023/2024 учебного года

[https://gimn2.edu.yar.ru/innovatsionnaya\\_deyatelnost/innovatsionnaya\\_deyatelnost.html](https://gimn2.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/innovatsionnaya_deyatelnost.html)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»

Руководитель проекта Маслеников Н.В., директор гимназии № 2

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Планирование работы базовой площадки на уровне гимназии № 2	Формирование плана работы БП на уровне гимназии № 2	Создание организационных условий для функционирования базовой площадки	Издан приказ по гимназии о реализации проекта базовой площадки «Преподавание регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории»  План работы БП на уровне гимназии № 2 сформирован, опубликован на сайте гимназии в разделе «Инновационная деятельность»	Выполнено
2	Разработка материалов в банк оценочных средств в рамках реализации обновленных ФГОС в рамках реализации модели преподавания регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории	Создание пакета материалов оценочных средств	Создание функционального пакета оценочных средств	Привлечение педагогов гимназии МО истории, участвующих в разработках методического материала по преподаванию регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории	Начата работа

3	Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов	Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов	Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов	Проведение тренинга в гимназии № 2 по повышению уровня профессиональной компетенции педагогов	Проведен тренинг
4	Разработка и описание мер организационного сопровождения внедрения модели преподавания регионального компонента истории в профильных классах	Создание плана и разработка мероприятий для 5 класса по реализации проекта	Создание функциональной системы мероприятий по реализации проекта	Создан план и разработаны мероприятия на первое полугодие для 5 класса по реализации проекта	План создан, идет реализация
5	Проведение мероприятий в рамках реализации модели преподавания регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории	Интеллектуальная игра по истории древности	Знакомство обучающихся 5-х классов с выдающимися историческими личностями ярославской земли.	Знакомство в игровой форме обучающихся 5-х классов с выдающимися историческими личностями ярославской земли. Создание кейса мероприятий с описанием практики проведения	проведена

[https://gimn2.edu.yar.ru/innovatsionnaya\\_deyatelnost/prom\\_otch\\_1\\_pol\\_bp.pdf](https://gimn2.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/prom_otch_1_pol_bp.pdf)

Отчет составил(а): Масленникова Е.Л., заместитель директора по УВР